Gestion Hotelera

Miembros del gupo:

- Ludwin Xocoy
- Javier Herrera
- Andres Artiga
- Danny Rodrigues
- Javier Hernandez
- Pablo Villela
- Urias Rivas

Distribucion del trabajo:

Ludwin Xocoy-Scrum Master/Bancked-Fronted
Javier Herrera-Bancked-Fronted
Andres Artiga-Banked-Fronted
Danny Rodriguez-Bancked-Fronted
Javier Hernandes-Fronted/ Diseñador UI/UX
Pablo Villela-Bancked-Fronted
Urias-Bancked// Diseñador UI/UX

A partid de las asignaciones del trabajo hicimos una reunion la fecha del 21/04/2025 donde asiganamos la organizacion y planteacion del proyecto.

Api

- Schemas
 - o Hoteles
 - Habitaciones
 - Eventos
 - o Usuario
 - o Servicios Adicionales
- Relaciones (opcional = puede quedar relacionada o como "none")
 - Hoteles Habitaciones
 - Habitaciones Eventos (opcional)
 - o Usuario Habitaciones (opcional)
 - Usuario Eventos (opcional)
 - Eventos Servicios adicionales
- Informes
 - Generación de facturas (PDF)
 - o Generación de estadísticas (excel)
 - Hoteles más solicitados
 - Reservaciones en cada hotel
- Funcionalidades específicas / solicitadas
 - o CRUD usuarios / auth
 - CRUD parcial hoteles
 - Eliminar no es necesario
 - o CRUD servicio adicionales
 - CRUD eventos
 - Historial de reservaciones y servicios utilizados

23/04/2025

Se creo el repositorio y se entrego los primeros trabajos a las miembros del grupo , en este sprint no hubo problemas con entregas ni errores de codigo.

Gestión de trabajo inicial

- Omar Xocoy
 - o Schema Hoteles
- Artiga
 - Schema Habitaciones
- Villela
 - o Schema Eventos
- Herrera
 - o Schema Usuarios
- Urias
 - Schema Servicios adicionales

25/04/2025

En este sprint se pidio que cada uno realizara algunas de las funciones asignadas a su Schema, aqui varios miembros del grupo trabajo con ayudantes, ejemplo: Ludwin con Danny Rodrigues, Pablo Con Javier Hernandez, Artiga con Javier Herrera ,Y Urias con Herrera.

26/04/2025

en este dia cada quien subio su parte del trabajo, pero tambien se solicito su parte ya terminada para el dia siguiente, no hubo probremas con las entregas solamente hubo problemas con algunas funcionalidades de algunos de los miembros del grupo, pero no fue mayor problema a solucionar.

27/04/2025

Bancked casi terminado hasta el momento, no sabemos si a lo largo del camino se necesitara editar mas de alguna funcion o Schema pero este dia cada quien se presento con su parte solicitada terminada y de manera correcta, realizamos una llamada donde todos quedamos claro que esta parte del proyecto era la adecuada para un 35% o mas de lo solicitado.